Milestones	Nov 13	Dec 13	Jan 14				Feb 14				Mar 14				April 14				Mai 14			
	KW48		KW51									KW8	KW9	KW10	KW11	KW12	KW13	KW14	KW22	KW23	KW24	KW25
Dispo																						
Überarbeitung																						
Abgabe																						
Theoretischer Teil																						
Einleitung																						
Multitasking																						
SWB																						
(Tests)																						
Diskussion																						
Fertig stellen																						
Tests																						
Detailliertes einlesen Tests																						
Theorieteil																						
Lizenz (z.B. Unipark)																						
Zusammensteller	1																					
Verfassen des Schreibens	1																					
Versenden & Durchführen																						
Einarbeiten R																						
Auswerten																						
Aufbereiten																						
Ergebnisse																						
Fertigstellung																						
Letzte Korrektur																						
Durchsicht extern																						
Korrektur																						
Binden																						
Präsentation																						
Poster erstellen																						
Präsentation																						